Untitled Gantt Project

5-set-2018

http://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 27-ago-2018 - 13-dic-2018

Completamento0%Attività37Risorse0

Attività


Nome	Data d'inizio	Data di fine
analisi	04/09/18	05/09/18
interrogazione/colloquio	04/09/18	04/09/18
analisi requisiti	04/09/18	04/09/18
analisi costi e risorse	05/09/18	05/09/18
analisi dominio	05/09/18	05/09/18
analisi attività	05/09/18	05/09/18
gantt preventivo	05/09/18	05/09/18
progettazione	11/09/18	17/09/18
design architettura	17/09/18	17/09/18
diagramma ER	11/09/18	11/09/18
mockUp pagina web	12/09/18	12/09/18
implementazione	10/09/18	12/12/18
database in comune da CSV	10/09/18	11/09/18
ambiente di lavoro	11/09/18	12/09/18
database ottimizzato	17/09/18	17/09/18
pagina web (base)	17/09/18	18/09/18
inserimento di un form nella pagina web	19/09/18	24/09/18
logica della gestione viaggi	25/09/18	03/10/18
implementazione della logica nel form	08/10/18	16/10/18
controllo dei dati	08/10/18	08/10/18
layout dei report	22/10/18	05/11/18
report dei viaggi	06/11/18	26/11/18
report delle compagnie	06/11/18	26/11/18
sistema di mass mail filtrabile	10/12/18	12/12/18
intergazione del sistema	04/12/18	10/12/18
test	12/09/18	12/12/18

3

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Test ambiente di lavoro	12/09/18	17/09/18
Test inserimento campi nel form	25/09/18	25/09/18
test controllo dati	22/10/18	22/10/18
test logica di gestione	17/10/18	22/10/18
test dei report	27/11/18	03/12/18
test del sistema di mass mail	12/12/18	12/12/18
test integrazione di sistema	11/12/18	12/12/18
consegna	27/08/18	12/12/18
documentazione	27/08/18	12/12/18
gantt consuntivo	27/08/18	12/12/18
presentazione	12/12/18	12/12/18

Diagramma di Gantt



Untitled Gantt Project

5-set-2018

5

Diagramma Risorse

