Progettazione attività – Gestione dei viaggi per l'organizzazione di un evento

N.B: Ore intese come ore lezione. 1 Ora = 45 min.

Attività	AN_001
Nome	Interrogazione/colloquio
Priorità	1
Ore	1
Note	Colloquio con il mandante per chiarire le cose non capite dal quaderno dei compiti e il contesto del progetto

Attività	AN_002
Nome	Analisi dei requisiti
Priorità	1
Ore	2
Note	Analizzare i requisiti in base al quaderno dei compiti e all'interrogazione.

Attività	AN_003
Nome	Analisi dei costi
Priorità	1
Ore	0.5
Note	

Attività	AN_004
Nome	Analisi del dominio
Priorità	1
Ore	1
Note	

Attività	PROG_001
Nome	Progettazione delle attività
Priorità	1
Ore	3
Note	Progettazione delle attività + gannt

Attività	PROG_002
Nome	Progettazione gantt
Priorità	1
Ore	1
Note	Progettazione gantt partendo dalla progettazione delle attività

Attività	PROG_003
Nome	Diagramma ER
Priorità	1
Ore	1
Note	Progettazione diagramma ER del database partendo da un'unica tabella contenente tutte le informazioni

Attività	PROG_004
Nome	MockUP pagina web
Priorità	1
Ore	4
Note	Progettazione del design e della grafica del sito web assieme agli altri membri dei progetti comuni al mio. Il layout grafico deve essere uguale per tutti

Attività	IMP_001
Nome	Creare database partendo dal file CSV
Priorità	1
Ore	3
Note	Creare un database (inizialmente di una sola tabella) partendo dal file CSV che contiene tutte le informazioni sui partecipanti. Il database sarà comune a tutti i membri del progetto. Trovare una soluzione assieme per l'identificatore.

Attività	IMP_002
Nome	Creare database ottimizzato
Priorità	1
Ore	1
Note	Creare un database ottimizzato partendo dalla tabella dell'attività IMP_001 e dal diagramma ER dell'attività PROG_003

Attività	IMP_003
Nome	Ambiente di lavoro
Priorità	1
Ore	2
Note	Configurazione ambiente di lavoro che sia comune a quello degli altri membri del progetto partendo da ciò che ci consegna il docente Adriano Barchi.

Attività	IMP_004
Nome	Creazione pagina Web (PHP, base)
Priorità	1
Ore	4
Note	Creazione della pagina php nella quale verrà implementato il form (estetica "di
	base", tutto ciò che non concerne il form).

Attività	IMP_005
Nome	Grafica basilare del form
Priorità	1
Ore	4
Note	Implementazione del form di inserimento dati, con tutti i rispettivi campi. Solo parte grafica. (PHP)

Attività	IMP_006
Nome	Logica della gestione
Priorità	1
Ore	12
Note	Studiare una logica che permetta la gestione dei viaggi nel modo più efficiente possibile.

Attività	IMP_007
Nome	Implementazione della logica nel form
Priorità	1
Ore	16
Note	Implementazione della logica sviluppata in precedenza nel form.

Attività	IMP_008
Nome	Controlli dei dati
Priorità	1
Ore	6
Note	Controlli di validazione dei dati inseriti nel form.

Attività	IMP_009
Nome	Layout dei report
Priorità	1
Ore	12
Note	Creare e implementare un layout comune per i report (da fare assiema agli altri membri del progetto).

Attività	IMP_010
Nome	Creazione del report dei viaggi
Priorità	1
Ore	20
Note	Creare dei report che indichino le informazioni sui viaggi partendo dai dati del
	form.

Attività	IMP_011
Nome	Creazione del report delle compagnie
Priorità	1

Ore	20
Note	Creare dei report che indichino le informazioni sulle compagnie partendo dai dati del form.

Attività	IMP_012
Nome	Sistema di mass mail filtrabile
Priorità	2
Ore	12
Note	Prevedere un sistema di mass mail filtrabile assieme agli altri membri del progetto

Attività	IMP_013
Nome	Intergazione dei siti web
Priorità	2
Ore	10
Note	Intergare il sistema con la parte del progetto che riguarda la gestione delle camere e dei workshop (unico sito con indirizzi diversi, stesso layout grafico.

Attività	IMP_014
Nome	Inserimento dei dati geografici in una mappa (facoltativo)
Priorità	3
Ore	16
Note	Inserire i dati geografici indicanti i punti di raccolta ed il numero di partecipanti in unna mappa (Google Maps) usando delle etichette.

Attività	TEST_001
Nome	Ambiente di lavoro
Priorità	1
Ore	1
Note	Test di php e mysql.

Attività	TEST_002
Nome	Inserimento campi form
Priorità	1
Ore	2
Note	Testare che i campi vengano inseriti correttamente nel form

Attività	TEST_003
Nome	Controllo dati inseriti
Priorità	1
Ore	2
Note	Testare che i controlli dei dati siano funzionanti

Attività	TEST_004
Nome	Logica di gestione
Priorità	1
Ore	6
Note	Testare che la logica della gestione dei viaggi sia efficente

Attività	TEST_005
Nome	Report
Priorità	1
Ore	8
Note	Testare il funzionamento e la corretta visualizzazione dei report

Attività	TEST_006
Nome	Mass mail
Priorità	1
Ore	4
Note	Testare il funzionamento del sistema di mass mail

Attività	TEST_007
Nome	Intergrazione del sistema
Priorità	1
Ore	4
Note	Testare il sistema integrato nel suo insieme

Attività	ALTRO_001
Nome	Consegna
Priorità	1
Ore	2
Note	Consegna del progetto e della documentazione

Attività	ALTRO_002
Nome	Presentazione
Priorità	1
Ore	4
Note	

Attività	ALTRO_003
Nome	Documentazione
Priorità	1
Ore	Continuato
Note	Da consegnare con il progetto